

桂林市

雁山区人民政府文件

雁政复〔2025〕12号

桂林市雁山区人民政府关于雁山区 2025 年 财政衔接推进乡村振兴补助资金部分项目 资金（第一次）调整方案的批复

区委农村工作（乡村振兴）领导小组办公室：

《关于审定雁山区 2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金部分项目资金（第一次）调整方案的请示》（雁农办报〔2025〕5号）收悉，现批复如下：

一、原则同意实施《雁山区 2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金部分项目资金（第一次）调整方案》。

二、请按《方案》要求，依法依规按程序组织实施，同时加强项目资金监管，加强对项目的实施与管理，切实做好对项目实

施工进度、资金使用情况等统计监测工作。

此复。

桂林市雁山区人民政府
2025年7月18日

(此件删减发布)

主送：雁山镇、柘木镇、大埠乡、草坪回族乡，区财政局、区水利局、
区乡村振兴局，雁山生态环境局。

分送：区四家班子领导。

抄送：区委办公室，区人大常委会办公室，区政协办公室。

桂林市雁山区人民政府办公室

2025年7月18日印发

附件

雁山区 2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金 部分项目资金（第一次）调整方案

为做好雁山区乡村振兴工作，推进项目顺利开展，同时加快衔接资金支出进度，使财政衔接推进乡村振兴补助资金能够更快更好地发挥效益，结合我区项目的实际情况，在保证资金使用规范的前提下，制定了雁山区 2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金部分项目资金（第一次）调整方案，现将有关事项明确如下：

一、调出原已安排资金579.78万元

3个项目因资金短期不需全部支出，调出资金579.78万元，具体调出安排资金情况详见附表1：

1.2025年雁山区项目管理费，项目预算价237.33万元，原已安排区本级资金237.33万元，项目短期不需全部支出，本次调出87.21万元；

2.2025年雁山区产业以奖代补项目，项目预算价838.54万元，原已安排中央和自治区资金838.54万元，项目短期不需全部支出，本次调出资金436.57万元；

3.雁山镇三合西龙村鱼养殖基地石塘至良永产业路硬化工程，项目预算价67.06万元，原已安排中央资金56万元，由于项目

在施工方进场施工时，村民出来阻工，原因是三合西龙80户村民反悔原先答应的无偿提供修路占用的1.75亩土地，要求土地补偿才给修路。经多次沟通做工作均无效，项目取消，本次调出资金56万元。

二、调出资金579.78万元具体安排项目计划

本次调出资金共579.78万元，其中中央资金321.57万元，自治区资金171万元，区本级资金87.21万元。其中517.52万元用于11个新建项目，具体资金项目安排详见附表2；62.26万元安排用于2024年5个已结算项目和2023年1个已结算项目的资金缺口，具体资金项目安排详见附表3。

二、项目实施要求

新建项目项目所在乡镇为项目业主单位，项目业主负责项目的具体实施和资金的拨付，项目主管单位负责做好项目工作的指导监督。项目业主单位、项目主管单位加强对本次调整安排资金的使用和管理，并及时组织报账材料，确保安排用于往年项目资金缺口的62.26万元在7月31日前全部完成拨付。

附表：1.雁山区2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金部分
项目资金调整变更表

2.雁山区2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金调整
变更新建项目计划表

3.雁山区2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金调整
变更往年项目资金缺口项目计划表

雁山区2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金部分项目资金调整变更表

单位：万元

序号	调整资金名称	涉及资金文号	项目名称	项目类型	调整变更前项目资金情况				调整后项目资金情况									
					调整资金	预算价	原安排财政资金	调出金额明细	调整后金额	调整原因	序号	项目主管部门	项目名称	项目类型	预算价(结算价)	原安排财政资金情况	调入金额明细	调整后安排资金金额
			合计		1142.93	1131.87	579.78	552.09						1037.32	257.73	579.78	839.51	
							24.95							24.95	0	24.95	24.95	
							26.43							101.23	74.8	26.43	101.23	
							11.93							58.23	46.3	11.93	58.23	
1	区本级衔接资金	雁政复〔2025〕5号	2025年雁山区项目管理费	项目管理费	237.33	237.33	12.9	150.12	短期不需全部支出		雁山区水利局	雁山区柘木镇李家村委小村人饮新建工程	基础设施	54.76	41.86	12.9	54.76	
							1.73							13.69	11.96	1.73	13.69	
							0.26							18.31	18.05	0.26	18.31	
							9.01							73.77	64.76	9.01	73.77	

调整后项目资金情况									
序号	调整资金名称	涉及资金文号	项目名称	项目类型	预算价	原安排财政资金	调出金额明细	调整后金额	调整原因
2	提前批中央资金	雁政复〔2025〕3号	雁山镇西龙村鱼养殖基地石塘至良承产业路硬化工程	产业发展	67.06	56	56	0	项目取消
								171	0
3	提前批中央资金	雁政复〔2025〕3号	2025年雁山区产业以奖代补项目	产业发展	838.54	534	37.63	401.97	短期不需全部支出
								15.09	
8	雁山区生态环境局		云塘村委新村、老村南部农村生活污水治理项目	基础设施	359.59	0	56	227	
9	雁山区乡村振兴局		柘木镇密头上村水稻产业种植基地内共享菜园至秦生友菜地水渠工程	产业发展	47.04	0	37.63	37.63	
10	雁山区乡村振兴局		雁山镇罗安司马田柑橘种植基地志罗洪产业路内部道路地稻修补工程	产业发展	15.09	0	15.09	15.09	
11	雁山区乡村振兴局		雁山区草坪回族乡大田村十队斋王里道路硬化工程	产业发展	14.23	0	14.23	14.23	
12	雁山区乡村振兴局		雁山区草坪回族乡潜经村蔬菜产业基地内跨船头至历塘至大塘尾范围内水渠维修新建工程	产业发展	53.82	0	43.05	45.05	
13	雁山区乡村振兴局		桂林市雁山区草坪回族乡潜经村委会潜经村三花塘至长片里至沉塘里至行里新建灌溉水渠工程	产业发展	12.2	0	12.2	12.2	
14	雁山区乡村振兴局		雁山区草坪回族乡大田村八队灌溉蓄水池改造工程	产业发展	23.97	0	9.83	23.97	
							14.14	14.14	

调整变更项目资金情况										调整后项目资金情况														
序号	调整资金名称	涉及资金文号	项目名称	项目类型	预算价	原安排财政资金	调出金额明细	调整后金额	调整原因	序号	项目主管部门	项目名称	项目类型	预算价(结算价)	原安排财政资金情况	调入金额明细	调整后安排资金金额	备注						
	第二批中央资金 雁政复〔2025〕10号					133.54	53.5	0		15	雁山区乡村振兴局	2025年柘木镇产业发展抗旱灌溉找水打井工程	产业发展	53.5	0	53.5	53.5							
							31.28			16	雁山区乡村振兴局	柘木镇大井头村水稻产业种植基地内树先生至台基山水渠工程	产业发展	31.28	0	31.28	31.28							
							34.62			17	雁山区乡村振兴局	柘木镇大井头水稻产业种植基地内抽水房至岭背水渠工程	产业发展	34.62	0	34.62	34.62							

雁山区2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金调整变更往年项目资金缺口项目计划表

序号	市 县 乡 镇 村	项目情况										资金来源 (万元)										项目实施情况				备注		
		项目类型	项目名称	实施内容	建设性质 (新建、改建、续建、往年项目资金缺口)	主管单位	条 (段、公里、处、亩)	发展种植 (亩)	生产改造 (亩)	家禽养殖 (万羽)	水产养殖 (亩/头/斤)	其他	项目总投资	原安排衔接资金	该批次中央衔接资金	该批次自治区衔接资金	该批次市级衔接资金	该批次区级衔接资金	投入项目的衔接资金	未安排资金	受益村 (个数)	其中:脱贫户		其中:易地搬迁对象				
																						人数 (人)	户数 (户)	人数 (人)	户数 (户)		人数 (人)	户数 (户)
		合计										319.99	257.73					62.26			1	148	598	43	167	0	0	2024年项目尾款
		1.基础										319.99	257.73					62.26										
1	雁山镇	三合村	雁山镇三合村人饮新建工程	新建25m高50m³水柜1座, 泵房1座, 铺设水管总长7030.81米	往年项目资金缺口	水利局	1					101.23	74.8					26.43			1	148	598	43	167	0	0	2024年项目尾款
2	雁山镇	三合村	雁山镇三合村委上藤村人饮新建工程	新建25m高50m³水柜1座, 泵房1座, 铺设水管总长1879.2米	往年项目资金缺口	水利局	1					58.23	46.3					11.93			1	42	406	6	13	1	4	2024年项目尾款
3	柘木镇	李家村	雁山区柘木镇李家村委小村人饮新建工程	新建抽水室房, 新建水塔, 铺设水管2325m。	往年项目资金缺口	水利局	1					54.76	41.96					12.9			1	674	2767	45	150			2024年项目尾款
4	雁山镇	良丰村	雁山镇良丰下村大泥塘温板流新建工程	新建盖板涵1处	往年项目资金缺口	乡村振兴局	1					13.69	11.96					1.73			1	63	318	4	14			2024年项目尾款
5	雁山镇	东立村	雁山镇东立家村委种稻基地大地上新建新建工程	新建盖板涵1处	往年项目资金缺口	乡村振兴局	1					18.31	18.05					0.26			1	94	401	29	111			2024年项目尾款
6	雁山镇	枫林村	雁山镇枫林村委枫林老村人饮新建工程	新建25m高50m³水柜1座及抽水室房1座, 铺设水管总长7062米	往年项目资金缺口	乡村振兴局	1					73.77	64.76					9.01			1	310	1181	17	68	3	17	2023年项目尾款